

**REPORTE DE EVALUACIÓN INFORME DE AVANCE- INSTALACIÓN**  
**Semestre 1-2022**  
**Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales – 2020**

<b>Institución</b>	Universidad de O'Higgins.		
<b>Título</b>	Fortalecimiento de las Capacidades Académicas de la Universidad de O'Higgins.		
<b>Código</b>	URO20991.	<b>Analista</b>	Alexo Domínguez.
<b>Período a evaluar</b>	Primer semestre 2022.	<b>Fecha reporte</b>	Agosto 2022.

**1. EVALUACIÓN DE RESULTADO/PRODUCTOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO.**

<b>Objetivo específico N° 1</b>	Fortalecer las capacidades de investigación y docencia, preferentemente en el área de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales.		
<b>Resultado/Producto OE N° 1</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>
<b>Resultado 1:</b> Incorporación de 3 académicos, que se concentren en el cumplimiento de los objetivos estratégicos mencionados más arriba.	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
<b>Resultado 2:</b> Incorporación de 3 académicos, que se concentren en el cumplimiento de los objetivos estratégicos mencionados más arriba.	Si	Logrado	- Sin observaciones.
<b>Resultado 3:</b> Incorporación de 6 académicos, que se concentren en el cumplimiento de los objetivos estratégicos mencionados más arriba.	Si	No logrado	- El proceso de selección se encuentra en desarrollo, habiéndose preseleccionado a 3 académicos del área de Salud.
<b>Resultado 4:</b> Aumento de la productividad científica, medido en adjudicación de proyectos Conicyt – milenio y publicaciones en revistas Indexadas WOS y Scopus, lo cual contribuye directamente al logro de los objetivos planteados en el PF a 10 años.	No	No aplica	- Fecha cumplimiento convenio: 12/2023
<b>Resultado 5:</b> Aumento de presencia de investigadores en la docencia de pregrado	No	No aplica	- Fecha cumplimiento convenio: 12/2023

<b>Objetivo específico N° 2</b>	Diseñar e implementar programas de posgrado, tanto de carácter académico (investigación), como de carácter profesional (articulados con pregrado).		
<b>Resultado/Producto OE N° 2</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>
<b>Resultado 1:</b> Diagnóstico de capacidades y nivel de desarrollo académico de investigación	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
<b>Resultado 2:</b> Se cuenta con un plan que prioriza las áreas para el diseño de programas de posgrado, en el marco de los diagnósticos de las capacidades académicas de institutos y de las necesidades de desarrollo de capital humano avanzado de la región y el país.	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
<b>Resultado 3:</b> Se diseñan al menos 3 posgrados en las áreas definidas por los diagnósticos y priorizadas por el plan	No	No aplica	- Se encuentra en desarrollo.
<b>Resultado 4:</b> Se encuentran en ejecución al menos 3 programas de posgrado.	No	No aplica	- Fecha cumplimiento convenio: 12/2023

Evaluación cumplimiento de resultados y/o productos comprometidos	Logrados	No logrados	No aplica	Total
	4	1	4	9

## 2. EVALUACIÓN DE INDICADORES COMPROMETIDOS

Indicador	MDV	Evaluación	Comentarios al cumplimiento y recomendaciones
OE1: Número de investigadores con grado de doctor en las áreas priorizadas.	Si	No aplica	- Sin comentarios
OE1: Número de proyectos de fondos concursables en ejecución (de académicos contratados por PFE).	Si	Logrado	- Sin comentarios
OE1: Productividad científica: Número de Publicaciones indexadas por año de las áreas priorizadas (de académicos contratados por PFE).	Si	Logrado	- Sin comentarios
OE2: Número de posgrados implementados.	No	No aplica	- Sin comentarios

Evaluación progreso de indicadores comprometidos	Logrados	Parcialmente logrado	No logrados	No aplica	Total
	2	0	0	2	4

## 3. EVALUACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

El proyecto considera dos (2) tipos de gastos: Recursos Humanos (M\$900.000 para contratación de académicos) y Especialización y Gestión Académica (M\$50.000). El presente informe presenta algunas inconsistencias, en tanto reporta un gasto de \$144.535.664, que dice corresponder "a pagos del

equipo de gestión". Sin embargo, la rendición de gastos a junio del presente contempla \$196.912.968., que corresponde a la remuneración de los académicos contratados.

Más allá de esta observación, es importante señalar que, se mantiene una subejecución presupuestaria importante, con sólo un 21% de gastos efectivos, por lo que se solicita informar de una estrategia remedial para afrontar esta proyección antes del informe del próximo período.

#### 4. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA.

Aspectos	Recomendaciones
Funciones e instancias de trabajo del Equipo Directivo y Ejecutivo.	- Se aprecian avances en los compromisos relacionados a las gestiones del equipo directivo y ejecutivo. Sin embargo, se hace crítica la incorporación del Director/a de Posgrado, tal como lo observa el informe presentado.
Mecanismos de articulación y comunicación de los actores relevantes.	- No hay recomendaciones
Mecanismos de monitoreo, evaluación y retroalimentación.	- Si bien se remite la información solicitada respecto de la planificación del gasto en el ítem de Recursos Humanos, se mantiene la baja ejecución presupuestaria. Se recomienda diseñar, implementar e informar de una estrategia remedial para afrontar la subejecución proyectada antes del informe del próximo período.
Planes/ estrategias de contingencia.	- No hay recomendaciones

#### 5. EVALUACIÓN FINAL.

Resultado evaluación anterior (Semestre / Año)	EVALUACIÓN PERÍODO: SEMESTRE 1 / 2022				Resultado evaluación
	Cumplimiento resultados y productos	Progreso indicadores	Ejecución presupuestaria		
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES	80%	100%	21%	\$196.912.968 ( <u>30 junio 2022</u> )	<b>SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES</b>
<b>Justificación de la Evaluación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El proyecto presenta ciertos retrasos en el cumplimiento de resultados/productos según su planificación original, específicamente respecto de la contratación de académicos.</li> <li>- Se presenta un avance institucional importante para el desarrollo del Objetivo Específico N°2, con la creación de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Medio.</li> <li>- Mantiene un bajo nivel de ejecución presupuestaria.</li> </ul>				
<b>Presenta Plan:</b>	No aplica		<b>Plazo envío Plan:</b>	No aplica	