

REPORTE DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Educación Superior Regional- Año 2021

Institución	Universidad de O'Higgins		
Título	Fortalecer la colaboración y asociatividad entre los actores regionales y la Universidad, a través de intervenciones innovadoras integrales, que permitan avanzar en solución a problemáticas complejas a partir de una óptima multidisciplinaria		
Código	URO 2195	Analista	Alexo Domínguez
Período a evaluar	Primer semestre 2022	Fecha reporte	Septiembre 2022

1. EVALUACIÓN DE HITOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO/COMPONENTE

Objetivo específico N° 1		Fortalecer la colaboración, asociatividad y la investigación aplicada de la Región de O'Higgins, a través de la Creación del Observatorio Regional UOH		
Hitos OE/C N° 1	MDV	Evaluación	Comentarios al cumplimiento	
Hito 1: Establecimiento y contratación equipo de trabajo	Si	Logrado	- Sin observaciones	
Hito 2 Levantamiento de líneas de trabajo a partir de la priorización de necesidades regionales.	No	No logrado	- Se informan avances en las gestiones para la definición comprometida. - Se plantea nueva fecha de cumplimiento: Septiembre 2022	
Hito 3: Generación de página web	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: marzo 2023	
Hito 4: Generación de planificación del observatorio a 3 años	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: marzo 2023	

Objetivo específico N° 2		Potenciar la preservación del patrimonio regional a través de la generación de material virtual con fines educativos y de difusión		
Hitos OE N° 2	MDV	Evaluación	Comentarios al cumplimiento	
Hito 1: Establecimiento y contratación equipo de trabajo	Si	No logrado	- Si bien el hito se autoevalúa como "logrado", cabe recordar que, las actividades comprometidas en el convenio para el cumplimiento del hito son 3: 1. Contratación de un profesional (Mes 1): cumplido 2. Contratación de un profesional (Mes 6): pendiente 3. Compra de equipamiento tecnológico: pendiente	
Hito 2: Análisis de los diferentes tipos de material virtual	Si	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: julio 2022.	

			- Si bien el hito se autoevalúa como “logrado”, hay dos actividades comprometidas por convenio que no es posible apreciar en el informe, ni en el medio de verificación adjunto (Informe de recomendaciones metodológicas): 3. Generación de informe de recomendaciones con enfoque de género 4. Divulgación informe de recomendaciones con enfoque de género
Hito 3: Levantamiento de material a generar	Si	Logrado	- Sin observaciones
Hito 4: Generación del material virtual	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: marzo 2023

Objetivo específico N° 3		Crear sistema de registro y sistematización de articulaciones y acciones que se establezcan entre la universidad y el medio, que permitan visibilizar la colaboración y asociatividad en la región.		
Hitos OE N° 3	MDV	Evaluación	Comentarios al cumplimiento	
Hito 1: Establecimiento y contratación equipo de trabajo	Si	Logrado	- El hito se considera logrado en tanto relaciona su cumplimiento a las gestiones del Hito 1 del OE1. - Para futuros informes, se solicita incorporar en el presente hito el medio de verificación relacionado con la compra de equipamiento computacional.	
Hito 2: Levantamiento de un mapa de articulaciones, acciones y actores regionales	Si	Logrado	- Sin observaciones.	
Hito 3: Creación del sistema de registro y sistematización	Si	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: marzo 2023. - Si bien el hito se autoevalúa como “logrado”, hay dos actividades comprometidas por convenio que no es posible apreciar en el informe, ni en el medio de verificación adjunto (Prototipo del sistema de registro): 3. Puesta en marcha del sistema y poblamiento de datos. 4. Evaluación del sistema	

Objetivo específico N° 4		Fortalecer la Vinculación con el Medio a través de la generación de una Política de Vinculación con el Medio UOH.		
Hitos OE N°4	MDV	Evaluación	Comentarios al cumplimiento	
Hito 1: Revisión de las políticas universitarias de Vinculación con el Medio del país para establecer aspectos mínimos	Si	Logrado	- Sin observaciones.	
Hito 2: Identificación de actores claves para la construcción de una comisión de Política y establecimiento de la comisión	Si	Logrado	- Sin observaciones.	
Hito 3: Escritura de la política	Si	Logrado	- Sin observaciones.	
Hito 4: Constitución del consejo asesor regional	Si	Logrado	- Sin observaciones.	

2. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES COMPROMETIDOS

Nº	Indicador	MDV	Evaluación	Comentarios al cumplimiento y recomendaciones
1	OE1: Reportes generados por el Observatorio	No	No aplica	Sin comentarios.
2	OE1: Visitas página web	No	No aplica	Sin comentarios.
3	OE2: Definición de líneas prioritarias para desarrollo de material	No	No aplica	Sin comentarios.
4	OE2: Cantidad de material virtual realizado	No	No aplica	Sin comentarios.
5	OE2: Material socializado y difundido	No	No aplica	Sin comentarios.
6	OE3: Levantamiento de información para construcción de mapa articulación, acciones y actores regionales	No	No aplica	Sin comentarios.
7	OE3: Cobertura del sistema de registro	No	No aplica	Sin comentarios.
8	OE3: Utilización del sistema de registro	No	No aplica	Sin comentarios.
9	OE4: Política realizada	Si	Logrado	Sin comentarios.
10	OE4: Cantidad de sesiones del Consejo Asesor Regional	No	No aplica	Sin comentarios.

3. EVALUACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Si bien el proyecto se encuentra en una fase inicial, presenta una muy baja ejecución presupuestaria, con tan sólo el 3% de gasto efectivo, con \$8.997.721 sobre los \$305.552.000 de presupuesto asignado a la iniciativa. Respecto del tipo de gasto, la ejecución se concentra exclusivamente en el ítem de Recursos Humanos, correspondiendo estos a las remuneraciones del equipo de gestión.

4. EVALUACIÓN TRANSVERSAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA

Total	Logrados	Parcialmente logrados	No logrados	No aplica	Total
Hitos	8	n/a	2	5	15
Indicadores	1	0	0	9	10

Aspectos	Recomendaciones
Nudos críticos	- Se requiere que el informe considere la totalidad de las actividades contempladas para el logro de los hitos comprometidos por convenio y que estas se reflejen en el medio de verificación asociado.

	- Se deben acelerar las gestiones tendientes a mejorar la ejecución presupuestaria.
Gestión y estrategias de articulación, institucionalización y sustentabilidad	<ul style="list-style-type: none"> - El proyecto presenta un nivel de cumplimiento del 80% de sus hitos comprometidos - Se han desarrollado gestiones para la generación de actividades y productos de calidad, donde destaca la Política de Vinculación con el Medio. - Respecto a la articulación, cuenta con la participación de direcciones, escuelas y actores institucionales adecuados al alcance de la iniciativa. Asimismo, ha logrado convocar a actores regionales relevantes externos a la institución, lo que legitima su actuar en el contexto regional. - En relación a la institucionalización y sustentabilidad, los productos desarrollados y en desarrollo del proyecto se encuentran directamente asociados a fortalecer y modernizar la Universidad.
Planes/ estrategias de contingencia	- Se informa del desarrollo de estrategias de contingencia coherentes con la contingencia sanitaria actual.

5. EVALUACIÓN FINAL	SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES.		
Presenta Plan:	No aplica.	Plazo envío Plan:	No aplica.