

## REPORTE DE EVALUACIÓN DE AVANCE Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales 2019

<b>Institución</b>	Universidad de O'Higgins.		
<b>Título</b>	Fortalecimiento de las capacidades estratégicas, docentes, de investigación y de vinculación de la Universidad de O'Higgins.		
<b>Código</b>	URO1999.	<b>Analista</b>	Alexo Dominguez.
<b>Período a evaluar</b>	2º Semestre 2021.	<b>Fecha reporte</b>	Abril 2022.

### 1. EVALUACIÓN DE HITOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO

<b>Objetivo específico N° 1</b>	Elaborar y apoyar la presentación de nuevo plan de desarrollo para la UOH para el periodo 2020-2024.		
<b>Hitos OE N° 1</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>
Hito 1: Plan de Desarrollo Institucional UOH Periodo 2020-2024 elaborado	Si	Logrado	Logrado en período anterior
Hito 2: Plan de Desarrollo Institucional UOH Periodo 2020-2024, socializado a la comunidad universitaria.	Si	No logrado	Si bien se presentó un cronograma a modo de Plan de Difusión como medio de verificación el semestre anterior, no se presenta evidencia de su implementación.

<b>Objetivo específico N° 2</b>	Desarrollar una estrategia de transformación digital conducente a instalar el modelo de Universidad Digital en la Universidad de O'Higgins.		
<b>Hitos OE N° 2</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>
Hito 1: Bases del proyecto de estrategia de transformación Digital elaborado	Si	Logrado	- Logrado en el período anterior.
Hito 2: Proyecto implementado en su etapa inicial	No	No logrado	- No acusa recibo de las observaciones realizadas en los dos reportes anteriores: Si bien se presenta la resolución que aprueba la estructura orgánica de la UOH para su gobierno ejecutivo a modo de medio de verificación, este no corresponde a la implementación del proyecto de transformación digital.

<b>Objetivo específico N° 3</b>	Evaluar el estado de desarrollo de la investigación de los Institutos de la UOH y constituir panel académico internacional como apoyo al proceso de evaluación de la investigación institucional de la UOH		
<b>Hitos OE N° 3</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>
Hito 1: Panel académico Externo Internacional conformado	Si	Logrado	- Sin observaciones.

Hito 2: Informe de panel académico internacional efectuado	No	No logrado	- Hito posterga su cumplimiento, proponiendo nueva fecha de cumplimiento para el 8 de agosto.
------------------------------------------------------------	----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Objetivo específico N° 4</b> Implementar una carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales para enseñanza media en la Escuela de Educación.			
<b>Hitos OE N° 4</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>
Hito 1: Infraestructura y equipamiento adquiridos.	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
Hito 2: Personal especializado incorporado	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
Hito 3: Plan de instalación de la carrera implementado.	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.

<b>Objetivo específico N° 5</b> Implementar una carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales para enseñanza media en la Escuela de Educación.			
<b>Hitos OE N° 5</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>
Hito 1: Infraestructura y equipamiento adquiridos.	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
Hito 2: Personal especializado incorporado.	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
Hito 3: Plan de instalación de la carrera implementado.	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.

<b>Objetivo específico N° 6</b> Implementar la primera fase de un Observatorio del Medio Ambiente de la Región de O'Higgins.			
<b>Hitos OE N° 6</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>
Hito 1: Unidad de Análisis químico readecuada y acreditada	No	No logrado	- El hito vuelve a postergar su cumplimiento, argumentando retrasos producto de la pandemia Covid-19.
Hito 2: Estaciones de monitoreo en Rancagua y San Fernando implementadas	No	No logrado	- El hito vuelve a postergar su cumplimiento, esta vez para noviembre 2022.
Hito 3: Base de datos implementada	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.

<b>Objetivo específico N° 7</b> Instalar un laboratorio de fabricación digital (FabLab) para apoyar y estimular las capacidades de invención e innovación en la Universidad de O'Higgins.			
<b>Hitos OE N° 7</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>
Hito 1: Infraestructura habilitada	Si	Logrado	- Sin observaciones.
Hito 2: Equipamiento habilitado y adquirido	Si	Logrado	- Sin observaciones.
Hito 3: Personal idóneo contratado y Capacitado	Si	Logrado	- Hito logrado gracias a la implementación de una estrategia remedial de instalación provisoria del laboratorio que permitió acceder al uso de los equipos.
Hito 4: Fablab Inaugurado	Si	Logrado	- Sin observaciones

<b>Objetivo específico N° 8</b> Fortalecer el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación de la carrera de Medicina de la Escuela de Salud de la Universidad de O'Higgins a fin de contribuir al aseguramiento de la calidad de la formación de los futuros egresados.			
<b>Hitos OE N° 8</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>

Hito 1: número de profesores académicos incrementados y vinculados al área salud a fin de efectuar el cumplimiento acabado del plan de estudio	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
Hito 2: proceso continuo de autoevaluación de la Carrera de Medicina de la Escuela de Salud de la UOH implementado	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
Hito 3: Investigación en ciencias de la salud pertinente a la necesidad de la región y el país, fortalecida y con impacto global.	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
Hito 4: propuesta formativa con los planteamientos institucionales y la consistencia interna del perfil de egreso y el plan de estudio fortalecido y mecanismos de vigilancia de su coherencia implementadas	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
Hito 5: Participación fortalecida de los profesores adscritos a la carrera en el desarrollo de actividades	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.

<b>Objetivo específico N° 9</b>	Participar en la ejecución de compromisos asociados a la implementación de la Ley N°21.094 Sobre universidades estatales y el acuerdo de préstamo con el Banco Mundial, proyecto denominado Fortalecimiento de las universidades estatales en Chile, tales como: planificación para el fortalecimiento de las universidades estatales a 10 años, estándares de calidad para programas de acompañamiento al estudiante y de apoyo a la transición al mundo del trabajo, y sistema de información de las universidades estatales, u otros requerimientos que surjan durante la implementación, o se generen desde el Comité de Plan de Fortalecimiento o Ministerio de Educación.		
<b>Hitos OE N° 9</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>
Hito 1: Instrumento de planificación para el fortalecimiento de las universidades estatales a 10 años diseñado	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
Hito 2: Plan de Fortalecimiento institucional a 10 años elaborado	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
Hito 3: Propuesta de estándares de calidad de programas de acompañamiento al estudiante y de apoyo a la transición al mundo del trabajo, en universidades estatales diseñado	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
Hito 4: Sistema de información de universidades estatales actualizado	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.

<b>Objetivo específico N° 10</b>	Consolidar e Incrementar la participación activa de las Universidades del Estado en el Programa de Movilidad Estudiantil de Pregrado, aumentando los cupos efectivos disponibles y generando una red de responsables de movilidad nacional, que permita la evaluación, monitoreo y mejora permanente del sistema.		
<b>Hitos OE N° 10</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>
Hito 1: Coordinación de encargados de Movilidad de la Red de Pregrado, CUECH	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.
Hito 2: Socialización, en conjunto con la Red de Comunicaciones del CUECH, las iniciativas de Movilidad Estudiantil	Si	Logrado	- Logrado en período anterior.

Hito 3: Desarrollo de Ciclo de movilidad estudiantil	Si	No logrado	- Hito afectado directamente por la crisis sanitaria COVID-19. No obstante, mantiene el desarrollo de acciones de movilidad virtual y presencial.
Hito 4: Evaluar los resultados e impactos de los ciclos de Movilidad CUECH en cada Institución y general del sistema	Si	No logrado	- Hito supeditado al logro del hito anterior.

<b>Objetivo específico N° 11</b>	Desarrollar de manera colaborativa dispositivos institucionales que permitan la instalación y apropiación de la formación de ciudadanos, según establece la Ley de Universidades Estatales.		
<b>Hitos OE N° 11</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento</b>
Hito 1: Implementación de estrategia comunicacional para el logro del objetivo.	Si	No logrado	- Hito en continuo desarrollo, que ajusta sus acciones para al período de extensión del proyecto.
Hito 2: Propuesta de competencia(s) de formación ciudadana como parte del sello institucional.	Si	No logrado	- Hito en desarrollo, con sesiones de trabajo a su haber. - No presenta fecha de cumplimiento.
Hito 3: Perspectiva de ciudadanía en el Modelo Educativo Institucional.	Si	No logrado	- Hito con alto nivel de desarrollo, presenta propuesta de orientaciones para la formación ciudadana en educación superior.
Hito 4: Rediseño e implementación de acciones formativas de ciudadanía en la Educación Superior a partir de piloto 2018 -2019.	Si	Logrado	- Hito no presenta autoevaluación. Sin embargo, se considera logrado en base al medio de verificación presentado.
Hito 5: Red de Universidades Estatales para la formación ciudadana.	Si	Logrado	- Hito no presenta autoevaluación. Sin embargo, se considera logrado en base al medio de verificación presentado.

## 2. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES COMPROMETIDOS

<b>Indicador</b>	<b>MDV</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentarios al cumplimiento y recomendaciones</b>
OE1 Porcentaje de participación de la comunidad universitaria en planificación estratégica	Si	Logrado	Sin comentarios
OE3 Porcentaje de informes de avance de la investigación por cada instituto para línea de base	Si	Logrado	Sin comentarios
OE4 Cantidad de docentes o académicos contratados, por media jornada o superior, que realizan docencia regularmente en la carrera.	Si	Logrado	Sin comentarios
OE5 Cantidad de asignaturas de la carrera por año que utilizan espacios equipados y/o adaptados.	Si	Logrado	Sin comentarios
OE5 Cantidad de docentes o académicos contratados, por media jornada o superior, que realizan docencia regularmente en la carrera.	Si	Logrado	Sin comentarios
OE7 Personal UOH capacitado como instructor	Si	Logrado	Sin comentarios

OE7 Cantidad de estudiantes UOH usuarios del FabLab	Si	Logrado	Sin comentarios
OE8 Académicos/as del sector salud	Si	Parcialmente logrado	Se mantiene la evaluación del semestre anterior ya que no se presentan medios de verificación
OE8 Proceso de acreditación	Si	Logrado	Sin comentarios
OE8 Productividad científica	Si	Logrado	Sin comentarios
OE8 Número de docentes realice planificación de las actividades académicas de la Carrera y establece mecanismos para evaluar resultados acordes al plan de estudio y perfil de egreso.	Si	Logrado	Sin comentarios
Número de estudiantes que concretan una actividad de movilidad estudiantil de pregrado en cada uno de los procesos	No	No logrado	El indicador afectado directamente por la crisis sanitaria
Nº de acciones comunicacionales desarrolladas	Si	No logrado	No se presentan estrategias remediales
Nº de Perfiles de Egreso Institucionales analizados	Si	Logrado	Sin comentarios
Nº de Modelos Educativos Institucionales analizados	Si	Logrado	Sin comentarios
Actores capacitados en formación ciudadana	Si	Logrado	Sin comentarios

### 3. EVALUACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

El proyecto presenta exactamente la misma información respecto de su ejecución presupuestaria, reportando un 81,5% con \$712.085.750 de gasto efectivo sobre los \$869.935.000 asignados a la iniciativa. Cabe preguntarse si la información no fue actualizada o si no existió ejecución durante el período.

### 4. EVALUACIÓN TRANSVERSAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA

Total	Logrados	Parcialmente logrados	No logrados	No aplica	Total
Hitos	27	n/a	10	-	<b>37</b>
Indicadores	13	1	2	-	<b>16</b>

Aspectos	Recomendaciones
Nudos críticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El proyecto presenta retrasos específicos en lo que respecta a la habilitación de infraestructura, equipamiento y espacios, atribuibles a la situación de emergencia sanitaria, así como aquellos compromisos relacionados con movilidad.</li> <li>- A nivel general, el proyecto presenta un nivel medio de cumplimiento de hitos (73%), con 10 hitos aún por cumplir. Respecto de indicadores, su nivel de resultado alcanza un 84% de logro.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El proyecto no acusa recibo de las observaciones realizadas al hito 2 del Objetivo Específico N° 2, realizadas en los dos reportes anteriores: Si bien se presenta la resolución que aprueba la estructura orgánica de la UOH para su gobierno ejecutivo a modo de medio de verificación, este no corresponde a la implementación del proyecto de transformación digital.</li> <li>- El actual informe no presenta sus datos de ejecución presupuestaria actualizados.</li> </ul>
Gestión y estrategias de articulación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La iniciativa presenta una gestión coordinada al interior de la Institución, así como con los distintos organismos externos a ella, dependiendo de la naturaleza de sus objetivos específicos.</li> <li>- No hay recomendaciones</li> </ul>
Institucionalización y sustentabilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La iniciativa realiza sus gestiones con foco en la institucionalización de las fortalezas desarrolladas en sus distintas dimensiones.</li> <li>- No hay recomendaciones.</li> </ul>
Planes/ estrategias de contingencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Institución ha aplicado estrategias de docencia y trabajo remoto/en línea, de forma coherente con la situación sanitaria global.</li> <li>- No hay recomendaciones.</li> </ul>

<b>5. EVALUACIÓN FINAL</b>	<b>SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES.</b>		
Presenta Plan:	No aplica.	Plazo envío Plan:	No aplica.