

**REPORTE DE EVALUACIÓN INFORME DE AVANCE- INSTALACIÓN**  
**Semestre 1-2022**  
**Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales – 2021**

|                          |                                                                                   |                      |                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Institución</b>       | Universidad de O'Higgins.                                                         |                      |                  |
| <b>Título</b>            | Fortalecimiento de las capacidades de investigación y docencia de Pre y Posgrado. |                      |                  |
| <b>Código</b>            | URO21991.                                                                         | <b>Analista</b>      | Alexo Domínguez. |
| <b>Período a evaluar</b> | Primer semestre 2022.                                                             | <b>Fecha reporte</b> | Agosto 2022.     |

**1. EVALUACIÓN DE RESULTADO/PRODUCTOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO.**

|                                                              |                                                                                                    |                   |                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Objetivo específico N° 1</b>                              | Dotar de masa crítica para la investigación a través de la incorporación de nuevos posdoctorantes. |                   |                                           |
| <b>Resultado/Producto OE N° 1</b>                            | <b>MDV</b>                                                                                         | <b>Evaluación</b> | <b>Comentarios al cumplimiento</b>        |
| Hito 1: Perfiles de cargo Semestre 1 / Año 1                 | Si                                                                                                 | Logrado           | - Sin observaciones                       |
| Hito 2: Instructivo de evaluación con criterios y estándares | Si                                                                                                 | Logrado           | - Sin observaciones                       |
| Hito 3: Postdoctorantes contratados                          | No                                                                                                 | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2022 |
| Hito 4: Postdoctorantes contratados                          | No                                                                                                 | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 1º semestre 2023 |
| Hito 5: Postdoctorantes contratados                          | No                                                                                                 | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 1º semestre 2024 |
| Hito 6: Postdoctorantes evaluados                            | No                                                                                                 | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2023 |
| Hito 7: Postdoctorantes evaluados                            | No                                                                                                 | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2024 |
| Hito 8: Postdoctorantes evaluados                            | No                                                                                                 | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2025 |

|                                                            |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo específico N° 2</b>                            | Habilitar e implementar infraestructura y adquirir de equipamiento científico de última generación para el desarrollo de la investigación científico-tecnológica |                   |                                                                                                                                           |
| <b>Resultado/Producto OE N° 2</b>                          | <b>MDV</b>                                                                                                                                                       | <b>Evaluación</b> | <b>Comentarios al cumplimiento</b>                                                                                                        |
| Hito 1: Planificación de proceso de compra de equipamiento | Si                                                                                                                                                               | Logrado           | - Sin observaciones                                                                                                                       |
| Hito 2: Equipos adquiridos (1)                             | Si                                                                                                                                                               | No aplica         | - El hito se encuentra en proceso, con orden de compra emitida por los equipos considerados.<br>- Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2022 |
| Hito 3: Equipos adquiridos (2)                             | No                                                                                                                                                               | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 1º semestre 2023                                                                                                 |
| Hito 4: Equipos adquiridos (3)                             | No                                                                                                                                                               | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2023                                                                                                 |
| Hito 5: Estadísticas de uso de equipamiento                | No                                                                                                                                                               | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 1º semestre 2024                                                                                                 |

|                                             |    |           |                                           |
|---------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------|
| Hito 6: Estadísticas de uso de equipamiento | No | No aplica | - Fecha de cumplimiento: 1º semestre 2025 |
|---------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo específico N° 3</b>                  | Diseñar y poner en marcha programas de posgrado articulados con los procesos formativos de pregrado y las capacidades institucionales de investigación. |                   |                                                                                                                                            |
| <b>Resultado/Producto OE N° 3</b>                | <b>MDV</b>                                                                                                                                              | <b>Evaluación</b> | <b>Comentarios al cumplimiento</b>                                                                                                         |
| Hito 1: Normativa para el posgrado               | No                                                                                                                                                      | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2022                                                                                                  |
| Hito 2: Priorizar áreas de creación de posgrados | Si                                                                                                                                                      | No aplica         | - El hito se encuentra en proceso, con orden de compra emitida por los equipos considerados.<br>- Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2022. |
| Hito 3: Programas de magíster                    | No                                                                                                                                                      | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 1º semestre 2023.                                                                                                 |
| Hito 4: Programas de doctorado                   | No                                                                                                                                                      | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2024.                                                                                                 |
| Hito 5: Programa de doctorado iniciado           | No                                                                                                                                                      | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2025.                                                                                                 |

|                                                                           |                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo específico N° 4</b>                                           | Diseñar e implementar mejoras en los ciclos profesionales de las carreras de pregrado a fin de asegurar el cumplimiento de los perfiles de egreso. |                   |                                                                                                                                           |
| <b>Resultado/Producto OE N° 4</b>                                         | <b>MDV</b>                                                                                                                                         | <b>Evaluación</b> | <b>Comentarios al cumplimiento</b>                                                                                                        |
| Hito 1: Programas de asignaturas de ciclo profesional ajustadas (grupo 1) | Si                                                                                                                                                 | Logrado           | - Sin observaciones                                                                                                                       |
| Hito 2: Compra de equipo y software equipos (grupo 1)                     | Si                                                                                                                                                 | No aplica         | - El hito se encuentra en proceso, con orden de compra emitida por los equipos considerados.<br>- Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2022 |
| Hito 3: Programa de asignaturas de ciclo profesional ajustadas (grupo 2)  | No                                                                                                                                                 | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2022                                                                                                 |
| Hito 4: Nuevos equipos (grupo 2)                                          | No                                                                                                                                                 | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 1º semestre 2023                                                                                                 |
| Hito 5: Habilitación de espacios                                          | No                                                                                                                                                 | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 1º semestre 2023                                                                                                 |
| Hito 6: Asignaturas en ejecución                                          | No                                                                                                                                                 | No aplica         | - Fecha de cumplimiento: 2º semestre 2024                                                                                                 |

| Evaluación cumplimiento de resultados y/o productos comprometidos | Logrados | No logrados | No aplica | Total |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-------|
|                                                                   | 4        | 0           | 21        | 25    |

## 2. EVALUACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Si bien el proyecto se encuentra en su etapa inicial, su nivel de ejecución presupuestaria es bajo, con tan sólo un 6% de recursos efectivamente gastados por sobre los M\$2.900.000 asignados a la iniciativa. Hasta ahora los gastos corresponden exclusivamente a equipos computacionales y obras de habilitación en el Campus Rancagua.

### 3. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA.

| Aspectos                                                             | Recomendaciones                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funciones e instancias de trabajo del Equipo Directivo y Ejecutivo.  | No hay recomendaciones.                                                                      |
| Mecanismos de articulación y comunicación de los actores relevantes. | No hay recomendaciones.                                                                      |
| Mecanismos de monitoreo, evaluación y retroalimentación.             | Se deben ajustar los plazos del Plan de Gastos para incrementar la ejecución presupuestaria. |
| Planes/ estrategias de contingencia.                                 | No hay recomendaciones.                                                                      |

### 4. EVALUACIÓN FINAL.

| Resultado<br>evaluación anterior<br>(Semestre / Año) | EVALUACIÓN PERÍODO: SEMESTRE 1 / 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                          |                                |                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                      | Cumplimiento<br>resultados y productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Progreso<br>indicadores | Ejecución presupuestaria |                                | Resultado evaluación |
| NO APLICA                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO APLICA               | 6%                       | \$ Ejecución <u>(30 junio)</u> | <b>SATISFACTORIO</b> |
| <b>Justificación de la Evaluación</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proyecto presenta un cumplimiento de un 100% de los resultados/productos de acuerdo al período evaluado.</li> <li>- La evidencia presentada es coherente con lo informado.</li> <li>- Si bien el proyecto se encuentra en su fase inicial, presenta una baja ejecución presupuestaria.</li> <li>- Tanto la implementación como la gestión transversal de la iniciativa presentan un nivel satisfactorio.</li> </ul> |                         |                          |                                |                      |
| <b>Presenta Plan:</b>                                | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | <b>Plazo envío Plan:</b> |                                | No aplica.           |