

REPORTE DE EVALUACIÓN INFORME DE AVANCE- INSTALACIÓN
Semestre 1-2022
Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales – 2021

Institución	Universidad de O'Higgins.		
Título	Calidad de Vida en la UOH.		
Código	URO 21992.	Analista	Alexo Domínguez.
Período a evaluar	Primer semestre 2022.	Fecha reporte	Agosto 2022.

1. EVALUACIÓN DE RESULTADO/PRODUCTOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO.

Objetivo específico N° 1	Crear espacios para el esparcimiento, el deporte y la cultura, con miras a promover una vida universitaria saludable en los miembros de la comunidad de la Universidad de O'Higgins.		
Resultado/Producto OE N° 1	MDV	Evaluación	Comentarios al cumplimiento
Hito 1: Habilitación de 5 patios exteriores - Campus Rancagua Semestre	Si	No aplica	- Hito con avances importantes. - Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2024
Hito 2: Habilitación salas de estar interiores campus Rancagua	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2023
Hito 3: Habilitación patios exteriores - Campus Colchagua	No	No aplica	- Hito con avances importantes. - Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2024
Hito 4: Habilitación salas de estar interiores – Campus Colchagua Semestre 1 / Año 3	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2024
Hito 5: Formación de grupos de interés de funcionarios/as y/o estudiantes Semestre 2 / Año 2	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2023

Objetivo específico N° 2	Diseñar y ejecutar intervenciones con objeto de promocionar una buena calidad de vida universitaria, considerando acciones formativas y de prevención, con especial preocupación de la salud mental e inclusión para potenciar la buena convivencia de todos los miembros de la comunidad universitaria.		
Resultado/Producto OE N° 2	MDV	Evaluación	Comentarios al cumplimiento
Hito 1: Estrategia de Intervención Integral en Género, Salud Reproductiva y Diversidades	Si	Logrado	- Sin observaciones.
Hito 2: Material audiovisual de acuerdo a estrategia de intervención en Género, Salud Reproductiva y Diversidades	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2022

Hito 3: Implementación Estrategia de Intervención Integral en Género, Salud Reproductiva y Diversidades	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2023
Hito 4: Evaluación Estrategia de Intervención Integral en Género, Salud Reproductiva y Diversidades	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2024
Hito 5: Estrategia de Intervención Integral en Salud Mental	Si	Logrado	- Sin observaciones
Hito 6: Material audiovisual de acuerdo a estrategia de intervención en Salud Mental	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2024
Hito 7: Implementación Estrategia de Intervención Integral en Salud Mental	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2024
Hito 8: Evaluación Estrategia de Intervención Integral en Salud Mental	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2024
Hito 9: Estrategia de Intervención Integral en Convivencia Universitaria	No	No aplica	- Hito con avances en su desarrollo. - Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2022
Hito 10: Material audiovisual de acuerdo a estrategia de intervención Convivencia Universitaria	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2023
Hito 11: Implementación Estrategia de Intervención Integral en Convivencia Universitaria	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2023
Hito 12: Evaluación Estrategia de Intervención Integral en Convivencia universitaria	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2024
Hito 13: Estrategia de Intervención Integral en uso responsable de redes sociales	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2022
Hito 14: Material audiovisual de acuerdo a estrategia de intervención en uso responsable de redes sociales	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2023
Hito 15: Implementación Estrategia de Intervención Integral en Convivencia Universitaria	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2024
Hito 16: Evaluación Estrategia de Intervención Integral en Convivencia universitaria	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2024

Objetivo específico N° 3	Crear condiciones para potenciar la calidad de vida en los ambientes de aprendizaje, a nivel de contenido y proceso curricular.		
Resultado/Producto OE N° 3	MDV	Evaluación	Comentarios al cumplimiento
Hito 1: Asignaturas a rediseñar identificadas	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2022.
Hito 2: 10 Carreras con al menos 1 curso disciplinar que aborda ámbitos de Calidad de Vida.	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2023.
Hito 3: 10 Carreras con al menos 1 curso disciplinar que aborda ámbitos de Calidad de Vida.	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2023.
Hito 4: Diagnóstico Programa de Formación General	Si	Logrado	- Sin observaciones.

Hito 5: PFG normado	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2022.
Hito 6: Plan implementado en 9 carreras	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2024.
Hito 7: Plan implementado en 17 carreras	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2024.
Hito 8: Mecanismos de seguimiento y ajuste de la carga académica	Si	No logrado	- Si bien el hito se autoevalúa como “logrado”, el medio de verificación asociado no contiene el Informe de mecanismo de seguimiento de carga académica, sino, el Modelo Educativo de la UOH, el que no da cuenta del cumplimiento del hito.
Hito 9: Sistema para el seguimiento de carga académica	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2023.
Hito 10: Mecanismo de seguimiento a la carga académica funcionando	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2023.

Objetivo específico N° 4	Diseñar e implementar un modelo de calidad de vida en la UOH, orientado a generar un entorno favorable para la buena convivencia universitaria.		
Resultado/Producto OE N° 4	MDV	Evaluación	Comentarios al cumplimiento
Hito 1 : Contratación de profesional	Si	Logrado	- Sin observaciones
Hito 2: Listado de normativas a realizar o actualizar Semestre	Si	Logrado	- Sin observaciones
Hito 3: Normativas actualizadas	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2023
Hito 4: Estándares para la inclusión	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2023
Hito 5: Página web más inclusiva	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 1º semestre 2023
Hito 6: Modelo de Calidad de Vida	No	No aplica	- Hito presenta avances en la constitución de la orgánica dispuesta para estos efectos. - Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2023
Hito 7: Sistema de evaluación de calidad de vida	No	No aplica	- Fecha de cumplimiento convenio: 2º semestre 2024

Evaluación cumplimiento de resultados y/o productos comprometidos	Logrados	No logrados	No aplica	Total
	5	1	32	38

2. EVALUACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Si bien el proyecto presenta un bajo nivel de ejecución presupuestaria, con tan sólo un 2% de recursos efectivamente gastados por sobre los M\$269.000 asignados a la iniciativa, los que corresponden exclusivamente a honorarios del equipo de gestión y la habilitación de instalación eléctrica, cabe señalar que, se informan otros \$89.172.183 comprometidos por concepto de compra de mobiliario y de habilitación de obras, lo que representaría un 35% del presupuesto.

3. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA.

Aspectos	Recomendaciones
Funciones e instancias de trabajo del Equipo Directivo y Ejecutivo.	No hay recomendaciones.
Mecanismos de articulación y comunicación de los actores relevantes.	No hay recomendaciones.
Mecanismos de monitoreo, evaluación y retroalimentación.	Se debe procurar que las evidencias informadas a modo de medio de verificación den cuenta explícitamente del logro del cumplimiento comprometido (hito 8, objetivo específico 3).
Planes/ estrategias de contingencia.	No hay recomendaciones.

4. EVALUACIÓN FINAL.

Resultado evaluación anterior (Semestre / Año)	EVALUACIÓN PERÍODO: SEMESTRE 1 / 2021				Resultado evaluación
	Cumplimiento resultados y productos	Progreso indicadores	Ejecución presupuestaria		
NO APLICA	83%	NO APLICA	2%	\$ Ejecución <u>(30 junio)</u>	SATISFACTORIO
Justificación de la Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> - El proyecto cumple con la gran mayoría de los hitos comprometidos en el presente período. - La calidad de la evidencia informada es de alta calidad en su presentación y contenido. - Si bien el nivel de gastos efectivamente realizados es de tan sólo un 2%, si se consideran los gastos comprometidos esta cifra sube la ejecución presupuestaria a un 35%. - Es posible apreciar una gestión eficiente de los equipos directivos y ejecutivos para con el desarrollo del proyecto. 				
Presenta Plan:	No aplica		Plazo envío Plan:	No aplica	